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Introducción

Informe Técnico: Estado de Desarrollo de la Funcionalidad de Vinculación Uno a Uno
Este documento presenta un análisis detallado de las actividades pendientes para completar la funcionalidad de vinculación uno a uno de autorizaciones. El informe especifica:
· Las tareas restantes necesarias para completar el desarrollo
· La estimación de esfuerzo requerido para cada actividad
· La justificación técnica y prioridad de cada una


Actividades pendientes
1. Análisis detallado del endpoint updatePatientServiceById: revisar flujo, DTOs, interfaces y dependencias para identificar el impacto del cambio de índice; estimado.
2. Validación del nuevo esquema consolidated_record: identificar campos equivalentes y necesidades de mapeo.
3. Actualización de código: refactor de repositorio y servicio, adaptación de consultas, generación de pruebas y verificación en entorno local.
4. Pruebas unitarias: correr pruebas funcionales con datos simulados. 
5. Crear nuevo tablero con datasource consolidated_record.
6. Pruebas integrales del flujo completo: vinculación de autorización uno a uno.


Plan de trabajo y estimación
	Fase
	Actividad
	Duración Estimada

	
	
	

	1
	Análisis detallado del endpoint updatePatientServiceById: revisar flujo, DTOs, interfaces y dependencias para identificar el impacto del cambio de índice
	2 h

	2
	Validación del nuevo esquema consolidated_record: identificar campos equivalentes y necesidades de mapeo
	4h

	3
	Actualización de código: refactor de repositorio/servicio, adaptación de consultas, generación de pruebas automáticas y verificación en entorno local
	5h

	4
	Pruebas unitarias: correr pruebas unitarias con datos simulados,
	4h

	5
	Crear nuevo tablero con datasource consolidated_record  (Frontend)
	6h

	6
	Pruebas integrales del flujo completo: vinculación de autorización uno a uno en ambiente productivo
	8h










Justificación 
Justificación general: la decisión de la reunión del viernes 07/11/2025 exige migrar updateServices al índice consolidated_record para aprovechar la data depurada y garantizar que la vinculación de números de autorización sea confiable en el nuevo consolidado. Actividades y justificaciones:
· Análisis detallado del endpoint updatePatientServiceById: necesario para identificar todos los puntos donde hoy se consulta service_records, evitar regresiones y asegurar que el cambio al nuevo índice cubra controladores, servicios, DTOs e interfaces.
· Validación del nuevo esquema consolidated_record: imprescindible para mapear los campos depurados, preparar transformaciones, de modo que la lógica se adapte a la estructura definitiva sin perder integridad ni duplicar reglas.
· Actualización de código: clave para implementar la consulta a consolidated_record, alinear validaciones de autorización con la nueva data y respaldar el cambio con pruebas que garanticen el comportamiento esperado.
· Pruebas unitarias: asegura que el flujo completo funcione con los datos consolidados, previene errores en local y deja evidencia actualizada para soporte y monitoreo conforme al acuerdo de la reunión.
· Crear nuevo tablero con datasource consolidated_record con la finalidad devisualizar las vinculaciones de autorizaciones
· Pruebas integrales del flujo completo: vinculación de autorización uno a uno en ambiente productivo.







Conclusión

El refactor es necesario para cumplir con la decisión de migrar updateServices hacia consolidated_record, donde la información ya está depurada, asegurando que la vinculación de cada número de autorización con el servicio correspondiente se realice uno a uno en el consolidado, minimizando así el margen de error.
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